

Утверждено
приказом заведующего МБДОУ д/с № 25
О.Н. Григоровой
от «11» января 2023 года № 35



План мероприятий
«Дорожная карта» по переходу
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 25 г. Белгорода с 1 сентября 2023
года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным
полным применением ФОП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1. Организационно – методическое обеспечение			
1.1.	Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.2.	Формирование банка данных нормативно – правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.3.	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.4.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.5.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 25 и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно – образовательной деятельности.	Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий
1.6.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	Январь – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий
1.7.	Проведение внутреннего аудита развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ в соответствии с примерным перечнем оборудования и средств обучения, рекомендованных для реализации обязательной части образовательной	Март 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа

	программы ДОО и части, формируемой участниками образовательных отношений		
1.8.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Январь – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель,
1.9.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Май – август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.9.1.	Создание проекта ООП ДО МБДОУ д/с № 25 на основа ФОП ДО	Май 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.9.2.	Доработка проекта ООП ДО МБДОУ д/с № 25 с учётом методических рекомендаций к ФОП ДО	Июнь – Август 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
1.9.3.	Утверждение обновлённой основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	31.08.2023 года	Григорова О.Н., заведующий
2. Кадровое обеспечение, проведение мероприятий с педагогами			
2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель –Май 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель
2.2.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – Май 2023	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель
2.3.	Обеспечение кадровой подготовки педагогов по вопросам перехода на полное применение ФОП	Март – Июль 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель
2.4.	Проведение семинара для педагогов по теме: «Федеральная образовательная программа. О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
2.5.	Проведение круглого стола «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	Май 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель, рабочая группа
2.6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, Май, Август 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель
2.7.	Участие педагогического коллектива в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации Федеральной программы в образовательной практике ДОО во всех субъектах РФ (лучшие практики, опыт внедрения и реализации)	Ноябрь 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель

3. Информационное обеспечение, проведение мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся

3.1.	Ознакомление родителей (законных представителей) со структурой ФОП, её применением с 01.09.2023 года	Апрель – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель
3.2.	Размещение на официальном сайте МБДОУ д/с № 25 информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Февраль – Август 2023 года	Дорошенко Н.И., старший воспитатель

4. Материально – техническое обеспечение.

4.1.	Анализ ресурсного обеспечения МБДОУ д/с № 25 в соответствии с требованиями ФОП	Январь – август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, Мерзликина В.М., заместитель заведующего по АХР
4.2.	Обеспечение оснащённости МБДОУ д/с № 25 в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости образовательного процесса и оборудованию помещений	Апрель – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, Мерзликина В.М., заместитель заведующего по АХР
4.3.	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Апрель – Август 2023 года	Григорова О.Н., заведующий, Дорошенко Н.И., старший воспитатель, Мерзликина В.М., заместитель заведующего по АХР